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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION S

Nombre de
membres Membres Membres Absent(s) Absent(s) : 3 Pouvoir(s) :
élus au Bureau: enfonction:47  présents: 34 excusé(s) : 10 ’ 0
47
Date de convocation : 22 septembre 2015 Vote(s) pour: 34

Vote(s) contre: 0
Abstention(s): 0

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU BUREAU

Séance du Lundi 28 septembre 2015,

Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc BOHL, Président de la Communauté d'Agglomération
de Metz Métropole, Maire de Montigny-lés-Metz.

Secrétaire de séance : Héléne KISSEL.

Point n°2015-09-28-BD-15 :
ZAC ' Pole Santé-Innovation de Mercy ' - Approbation du compte-rendu financier annuel a la
collectivité.

Rapporteur : Monsieur Richard LIOGER
Le Bureau,
Les Commissions entendues,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de I'Urbanisme,

VU la délibération du Conseil de Communauté du 28 avril 2014 portant délégation du Conseil au
Bureau,

VU le traité de concession d'aménagement relatif & 'aménagement de la ZAC du Pdle Santé
Innovation de Mercy signé en date du 20 février 2012 et ses avenants,

VU la délibération du Syndicat d’Aménagement du Site de Mercy du 2 juin 2010 approuvant le
bilan de la concertation et approuvant le dossier de création de la ZAC de Mercy,

VU la délibération du Syndicat d’Aménagement du Site de Mercy du 13 octobre 2011 approuvant
le dossier de réalisation de la ZAC du Pdle Santé-Innovation de Mercy,

VU la délibération du Syndicat d’Aménagement du Site de Mercy du 14 décembre 2011
approuvant la Concession d'’Aménagement avec la Société Publique Locale (SPL) SAREMM,

VU la convention financiére en date du 8 aolt 2013,

VU l'arrété préfectoral n°2013-DCTAJ/1-010 du 26 mars 2013 portant fusion de la Communauté
d’Agglomération de Metz Métropole et de la Communauté de Communes du Val Saint-Pierre et
plus particuliérement son article 12 portant dissolution du Syndicat d’Aménagement du site de
Mercy (SASM) a compter du 1°" janvier 2014 par application de 'article L. 5216-6 du Code Général
des Collectivités Territoriales,

VU la note de conjoncture produite par la SAREMM,

CONSIDERANT que la SAREMM doit fournir chaque année un compte-rendu financier annuel 4 la
collectivité,

APPROUVE le compte-rendu financier annuel de la ZAC « Péle Santé-Innovation de Mercy »,
arrété au 31 décembre 2014, tel que présenté a |'annexe jointe a la présente et dont les principaux
chiffres clés sont les suivants :

Réalisation % de
au Reste a Bilan global % de réalisation de
31 décembre réaliser actualisé TTC | réalisation l'année
2014 TTC précédente




Dépenses

10 847 476 €

10 946 156 €

21793632€ 50 46

Recettes

7652548 €

15 082 300 €

22734848 € 34 25

NB : la différence entre les dépenses et les recettes figurant au Bilan Global actualisé correspond
a lincidence TVA restant a charge de l'opération, compte tenu de la TVA encaissée sur les
recettes et de celle supportée sur les dépenses. Le bilan global actualisé est équilibré en
dépenses hors taxes et en recettes hors taxes a 19 823 246 euros.

RAPPELLE la participation inchangée du concédant, Metz Métropole, & hauteur de 888 626 € qu'il
est prévu de verser a la fin de la concession.

Pour extrait conforme
Metz, le 29 septembre 2015

Pour le Présids délég
i ﬁﬁg";n ()
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de Metz Métropale %

POLE SANTE INNOVATION DE MERCY

Note de conjoncture année 2014

|
lil.
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VI.

VIl.

Obijectifs et historique de I'opération

Programme de I'opération

Etat d’avancement, réalisations de I'exercice 2014
Bilan et synthése des éléments financiers
Evolutions notables des postes du bilan
Perspectives 2015

Propositions de décisions a acter par le concédant

Note de conjoncture au 31/12/2014 et perspectives 2015 du Ple Santé Innovation de Mercy
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SAE M)

Société d'Aménagement et de Restauration
de Metz Métropole I

- OBJECTIFS ET HISTORIQUE DE L’OPERATION

Constitution du SYNDICAT d’AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY

La COMMUNAUTE D’'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE a par délibération en date du 29
septembre 2003 décidé d’acquérir les terrains et batiments militaires du site de MERCY sis sur les
territoires d’ARS LAQUENEXY et de PELTRE afin de permettre I'implantation du nouvel hépital de METZ.

Les Communes d’ARS LAQUENEXY et de PELTRE étant respectivement membres de la COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL SAINT
PIERRE, ces deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ont décidé d’initier ensemble
une opération globale d’aménagement en vue de I'implantation :

e d’un pdle hospitalier regroupant le CHR et la Maternité
e d’un pdle d’activités et d’équipements d’accompagnement,
o d’un pdle d'activités tertiaires et de services.

Cette opération globale de 58 hectares a fait I'objet d’un arrété de déclaration d’utilité publique (DUP)
en date du 22 juin 2007.

L'aménagement du site consiste notamment & réaliser un programme d’équipements important
composé essentiellement d’équipements d’infrastructure (voiries, réseaux, etc...).

Du fait de son positionnement spatial et administratif sur le territoire de deux communautés et afin de
permettre I'aménagement du site sous forme de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) il a été décidé de
créer un Syndicat Mixte ayant pour objet la création et la réalisation d’une ZAC sur 'ensemble du site
ainsi que son entretien et sa gestion.

Sa dénomination est: SYNDICAT D’AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY.
Les membres dudit SYNDICAT sont :

¢ La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL SAINT-PIERRE,
¢ La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE.

Dissolution du Syndicat mixte d'aménagement du site de Mercy

Par arrété de Monsieur le Préfet de la Région Lorraine en date du 26 mars 2013, il a été créé un nouvel
établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de la Communauté
d’agglomération de Metz Métropole et de la Communauté de communes du Val Saint-Pierre.

L’ensemble des biens, droits et obligations du SASM sont transférés a la Communauté d’agglomération
Metz Métropole qui devient par conséquent le nouvel concédant de la ZAC du Pole Santé Innovation de
Mercy.

Zone d'Aménagement Concerté « ZAC DU POLE SANTE INNOVATION DE
MERCY »

Aux termes d’une délibération en date du 2 juin 2010, le Comité du SYNDICAT D’AMENAGEMENT DU
SITE DE MERCY a:

e approuvé le dossier de création de la ZAC de MERCY, faisant apparaitre notamment :

Note de conjoncture au 31/12/2014 et perspectives 2015 du Pble Santé Innovation de Mercy Page 2 sur 10



SAREM)

Société d’Aménagement et de Restauration
de Metz Métropole I

o le périmétre de la ZAC de 58 hectares,

e le programme global prévisionnel des constructions a édifier a I'intérieur de la zone s’élevant a
220.000 m? de Surface Hors Oeuvre Nette, destinés en particulier aux équipements hospitaliers et a
des locaux d’activités,

e I'exclusion de la taxe Locale d’Equipement a I'intérieur du périmétre de la ZAC,

e pris acte de la création de la ZAC de Mercy,

e et chargé Monsieur le Président dudit SYNDICAT, ou son représentant, de I’exécution des mesures
de publicité prescrites par I'article R311-5 du Code de I'Urbanisme.

Par délibération en date du 13 octobre 2011, le Comité du SYNDICAT D’AMENAGEMENT DU SITE DE
MERCY a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC DU POLE SANTE INNOVATION DE MERCY.

Vente au profit du CHR de METZ-THIONVILLE

Aux termes d’un acte recu par Maitre Christian ROTH, Notaire soussigné, le 31 décembre 2008 (rép. n°
13.746) la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE (CA2M) avec siege a METZ
(Moselle), 11 Boulevard Solidarité a vendu au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL (CHR) de METZ-
THIONVILLE, une emprise fonciére située sur les Territoires des Communes voisines de ARS-LAQUENEXY
et de PELTRE en bordure de RD 955 (Route de Strasbourg) et les DROITS A CONSTRUIRE vy attachés
correspondant a une surface de SHON de 86.442m?.

Acte d’apport relatif au transfert de 'opération d’aménagement de la ZAC dénommée POLE SANTE
INNOVATION DE MERCY

Aux termes d’un acte recu par Maitre Christian ROTH, Notaire soussigné le 09 mars 2010 (rép. n°
14.410), la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE a transféré au SYNDICAT
D’AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY la PROPRIETE de I'emprise fonciere de la ZAC POLE SANTE
INNOVATION DE MERCY et I'ensemble des DROITS et OBLIGATIONS jusqu’ alors souscrits par ladite
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE au titre de I'opération d’'aménagement du
site de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY.

Concession d’aménagement

Par délibération en date du 14 décembre 2011 le Comité du SYNDICAT D’AMENAGEMENT DU SITE DE
MERCY a décidé de désigner la SPL SAREMM en qualité de concessionnaire d’'aménagement pour la
réalisation de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY et de lui confier en application
des dispositions des articles L 300-4 et L 300-5 du Code de I'Urbanisme les taches nécessaires a la
réalisation de cette opération d’aménagement dans le cadre d’une concession d’une durée de quinze
(15) années a compter de la date de signature du traité de concession.

Aux termes d’'un acte sous seing privé en date a METZ (Moselle), du 9 février 2012 transmis pour
contréle de légalité a la Préfecture de la Moselle le 20 février 2012 a été signée entre le SYNDICAT
D’AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY, concédant et la SPL SAREMM, concessionnaire, une concession
d’aménagement conformément aux dispositions de I'article L 300-4 du Code de I'Urbanisme.

La durée de la concession d’aménagement a été fixée a quinze {15) années a compter de sa date de
prise d’effet.

Note de conjoncture au 31/12/2014 et perspectives 2015 du Péle Santé Iinnovation de Mercy Page 3 sur 10
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Société d'Aménagement et de Restauration
de Metz Métropole 7

Acte d’apport relatif au transfert de 'opération d’aménagement de la ZAC dénommée POLE
SANTE INNOVATION DE MERCY

Aux termes d’un acte regu par Maitre Christian ROTH, Notaire soussigné le 30 juillet 2012, le SYNDICAT
D’AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY a transféré a la SPL SAREMM la PROPRIETE de 'emprise fonciére
de la ZAC POLE SANTE INNOVATION DE MERCY et I'ensemble des DROITS et OBLIGATIONS jusqu’ alors
souscrits  par ledit SYNDICAT D’AMENAGEMENT DU SITE DE MERCY et précédemment par la
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE METZ METROPOLE au titre de 'opération d’aménagement du
site de la ZAC dénommée POLE SANTE INNOVATION DE MERCY.

Note de conjoncture au 31/12/2014 et perspectives 2015 du Péle Santé Innovation de Mercy Page 4 sur 10
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Société d'’Aménagement et de Rest
de Metz Métrapole %

II- PROGRAMME DE L'OPERATION

Le programme de I'opération est le suivant :

BILAN
Nomnt::e L2 Prixen €
Hépital 86442 m? 3c
de SHON
Maternité 21 502 m? 42
de SHON
Extension 5 660 m? de 53
hospitaliere Sdp
Equipement | 5660 m?de 53
sdp
Bureaux 69 000 m?
de SdP* 50
. 0 7 2
Activités m d.e 45
terrain
Délaissés 10 528 m?
de terrain?
Habitat 5745 m? de
Sdp 200
Chéateau 1 1225001

La répartition des droits a construire est décrite dans un tableau figurant en annexe au présent
document.

! sdP : surface de plancher
2 Cette surface est composée de la station Mettis maternité (5 638 m?) et la parcelle 1.2 (4 890 m?)

Note de conjoncture au 31/12/2014 et perspectives 2015 du Péle Santé Innovation de Mercy Page 5sur10
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Société d'Aménag! it et de Rest i
de Metz Métropale 7

IiT- ETAT D’AVANCEMENT, REALISATIONS DE L’EXERCICE 2014

Etat d’'avancement

Le batiment de I'h6pital femme meére enfant a accueilli son premier nouveau né le 24 janvier 2013. Avec
les constructions de I'hdpital, c’est désormais plus de la moitié de la surface constructible de la ZAC qui
est réalisée avec ces deux équipements.

Le transport en commun METTIS dessert également la ZAC depuis octobre 2013 grace a deux arréts.

Les batiments Siemens et APF sont désormais en activités.
Le village de Mercy, Zwick France et Dekra sont (ou seront prochainement) en travaux.

La voie verte desservant Mettis entre le rond point Morlanne et la Grange-aux-Bois a été réalisée en fin
d’année 2014. UEM a posé pour le compte de la SAREMM la 1% partie du réseau de chauffage urbain
Nord Est.

Réalisation au 31/12/14 (en € TTC)
= A. Etudes Réalisations au 31/12/14 352887 €

Les études proviennent des frais d’architecte conseil ainsi que la reprise des études réalisées par le
SASM (252 325¢€).

= B. Foncier Réalisations au 31/12/14 2566 497 €
La somme correspond pour 1 160 943 € a I'acte d’apport, pour 1 161 250 a I'acquisition de terrains a
I'EPFL et pour 230 000 € a acquisition des terrains militaires.

= D. Travaux d’‘aménagement  Réalisations au 31/12/14 7538017 €
Les travaux d’aménagement correspondent a I'acte d’apport (3 659 715 €), au paiement des travaux de
parachévement de voirie (1427 839 €), des réseaux réalisés en 2012 par le Syndicat des eaux de Verny
(1317 029 €), travaux d’espaces verts (390 950 €), réseaux secs (340 955 €) et de chauffage urbain

(251787 €).

= D39. TVA irrécupérable réalisations au 31/12/14 199 602 €

= DA40. Honoraires techniques  Réalisation au 31/12/14 71404 €
Les frais de géometre s’élevent 3 26 684€ et ceux de maitrise d’ceuvre a 32 592€,
= E. Frais divers Réalisation au 31/12/14 150 661 €
lls sont composés essentiellement des frais liés au chateau de Mercy (gardiennage, maintien hors gel et

réparation cheminées suite a un cambriolage) pour un montant de 98 021 € et de 19 986€ liés aux

Note de conjoncture au 31/12/2014 et perspectives 2015 du Pdle Santé Innovation de Mercy Page 6 sur 10
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Société d'Aménagement et de Restauration
de Metz Métropole %

impots et taxes. Les frais de commercialisation (18 645€) correspondent a la mise en place de supports
de communication pour promouvoir I'opération notamment un site internet.

= F. Frais généraux Réalisation au 31/12/14 221098 €

Il s’agit de la rémunération de la SAREMM pour la conduite de 'opération. Cette rémunération est
forfaitisée sur une période quinquennale.

= @G. Frais financiers Réalisation au 31/12/14 18316 €

Intéréts liés au découvert.

RECETTES
= H1. Cessions de droits & construire Réalisation au 31/12/14 2230848€

Il s’agit des ventes a I'Association des Paralysés de France (APF), Village de Mercy (Groupe 1000
Lorraine), Zwick, SCI Stampa (Dekra).

= H2. Cessions de droits & construire Réalisation au 31/12/14 1304 870€
Il s’agit des recettes de I'acte d’apport.
= H4. Cession de SdP CHR Réalisation au 31/12/14 1048438¢€
Il ’agit de la vente au Centre Hospitalier Régional (CHR) du terrain d’assiette de la maternité (21 500 m?

de SdP).

» H5. Cession de délaissés Réalisation au 31/12/14 418519 €
Il s’agit de la vente a Metz Métropole du terrain d’assiette du Mettis.

= /1. Produits financiers Réalisation au 31/12/14 926 €
Il s’agit des intéréts produits par la trésorerie de I'opération.
= K. Subventions Réalisation au 31/12/14 2265523 €

Il s’agit d’un acompte de la subvention d’Etat au titre du CRSD (451K€) et des subventions comprises
dans I'acte d’apport.

= M. Redevances diverses Réalisation au 31/12/14 383423€
Il s’agit pour 94 291 € de redevances des opérateurs téléphoniques pour la location d’emplacement sur

le pyléne, de 124 055 € de remboursement par Metz Métropole de frais d’'aménagement du rond-point
Morlanne pour le passage du Mettis, de 138 538 € d’indemnisation de I'assurance du chateau de Mercy.

Note de conjoncture au 31/12/2014 et perspectives 2015 du Pble Santé Innovation de Mercy Page 7 sur 10
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Saociété d'Aménagement et de Rest
de Metz Métropole 7

IV- BILAN ET SYNTHESE DES ELEMENTS FINANCIERS

Compte tenu de 'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus, le bilan global actualisé est
équilibré a hauteur de 19 823 246 € HT. Il comporte une participation du SASM a I'équilibre du
bilan de 888 626 € (dont le financement est assuré par la subvention du Conseil Général de 1 329 458
€ regue par le SASM et non transférée a la SAREMM).

DEPENSES (EN €) RECETTES (EN €)
ETUDES 894 445 CESSIONS 15 893 719
PRODUITS 926
FONCIER 2563993 A REIRe
TRAVAUX 2 586 343
A RACEIERE 14 066 470 SUBVENTIONS
FRAIS DIVERS 596 919 PARTICIPATIONS 888 626
FRAIS GENERAUX 1172 003 RECETTES DIVERSES 453 631
FRAIS FINANCIER 529 415
TOTAL 19 823 246 TOTAL 19 823 246

Trésorerie
La trésorerie de I'opération au 31/12/14 est de 265 914€.

Avances de trésorerie
Le SASM a versé une avance de trésorerie d’'un montant de 1 330 000 € en 2013.

Les échéances de remboursement de I'acte d’apport ont été transformées en avances de trésorerie
pour un montant de 1954 305,18 £€.Il est convenu entre les parties I"échéancier de remboursement
suivant :

> Décembre 2018 = 390 861,04 €
> Décembre 2019 = 586 291,55 €
> Décembre 2020 = 977 152,59 €

Note de conjoncture au 31/12/2014 et perspectives 2015 du Péle Santé Innovation de Mercy Page 8sur 10
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V- EVOLUTIONS NOTABLES DES POSTES DU BILAN (en K€ HT)

DEPENSES (HT) :

Frais divers

Bilan 2013 : 503 108
Bilan 2014 596 919
Différence +93 811

La hausse des frais divers est du a la non commercialisation du chateau de Mercy qui entraine des frais
d’entretien (hors gel, gardiennage) et a la réparation de cheminées suite a un cambriolage.

RECETTES (HT) :

Cessions

Bilan 2013 : 15963 719
Bilan 2014 15893 719
Différence -70 000

La baisse des produits de cession s’explique par une dépréciation du prix du chateau de Mercy du fait
que SAREMM a été indemnisé d’un cambriolage du chateau de Mercy (cheminées) sans que le bien n’ait
fait I'objet de réparation.

Recettes diverses

Bilan 2013 : 286 956
Bilan 2014 453 631
Différence + 166 675

La hausse des recettes diverses est du principalement (135 538 €) aux indemnisations Allianz pour les
sinistres survenues au chateau de Mercy.

VlI- PERSPECTIVES 2015

Prévisions de dépenses et recettes 2015
Les prévisions globales ont été établies sur une hypothése de cloture de la ZAC en 2027.

Pour 2015, les principales recettes et dépenses concernent :

Travaux:
v’ Paiement du reliquat d’aménagement de la voie verte entre Mercy et la Grange-aux-Bois

Recettes :
v’ Cession du terrain aux Ambulances Hunault
Vente de la parcelle 2.1 d’une contenance d’environ 4 300 m? et un projet de bdtiment
ambulancier vendu & un prix de 45 € HT/m? de terrain soit 193 500 € HT.
v’ Cession du terrain du complément de parking personnel du CHR (lot 1.2) d’environ 4 890 m? au
prix de 20€ HT /m? soit 97 800 € HT.
v’ Solde de la subvention CRSD de I'Etat (320 K€)
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Société d'Amé tet de Rest

de Metz Métropole %"

Vil - PROPOSITIONS DE DECISIONS A ACTER PAR LE CONCEDANT

v" Approbation du bilan prévisionnel présenté par la SAREMM ;

Compte tenu de I'ensemble des dispositions évoquées ci-dessus, le bilan global actualisé est équilibré a
hauteur de 19 823 246 € HT.
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S /\ E E \\ Cession des droits & construire au 31/12/2014
Sociét d'Aménagement el de Restawration
de Metz Métrapole ) POLE SANTE INNOVATION DE MERCY
Sy ie totale lles commercialisables de la ZAC : 390 364 m?
uperficle le arcelles commercialisablos de | hi A :244 688 m?
Convention de
Vente de droits 3 construire Réafisés au 31/12/14 | Prévisions Unités 2018 2016 2017 2018 2019 2020 | Au-detd
Hopital de Mercy 86 442 86442 0 m? de SHON
Matemnité 21502 21502 21502 m? de SHON
Extension hospitaliére 6000 0 5660 m? de SdP 2000 3660
Equipement 6000 0 5660 m? de SdP 5660
Logements 6384 0 5745 m? de SdP 2000 2000 1745
bureaux / activitds 74875 10307 60 233 m?de SdP 1000 3600 3600 3600 3600 6 000 383833
TOTAL 701203 118 251 98 800 1000 | 7600 | 3600 | 5600 | 7260 | 13405 | 38633
Vente d'immeuble et de terrains
Chéteau 1 0 1 1
Extension stationnement {lot 1.2) 0 0 4 890 1
Arrét Mettis maternité 2957 1 16 952

Nota bene : le dossier de réalisation de la ZAC prévoit une SHON théorigue comprise entre 180 000 et 240 000 m* de SHON.

Détail des ventes

Hopltal de Mercy
Maternlté
Emprise Mettis
5C1 Mercy invest
APF

Groupe 1000
Zwick

Dekra

Vente

86 442 m? de SHON vendus le 31/12/2008
21502 m? de SHON vendus le 24/01/2013
16 952 m? de terrain vendus le 21/11/2013
951 m? de SHON vendus le 11/10/2012
1730 m? de SHON vendus le 24/07/2013
6900 m? de SDP signé le 12/06/2014
726,30 m? de SdP signé le 04/09/2014

745 m? de SdP signé le 11/12/2014




010 ZAC DU POLE SANTE INNOVATION MERCY
SARENM TABLEAU DES CESSIONS Pace A
Numéro de cession : a partir de "AD1 0001" jusqu'a "A010999" 1210502015
Date de I'acte : A partir du 01/01/2014 (inclus) Jusqu'au 31/12/2014 (inclus)

Propriétaire : SAREMM

Cession n® A010003 Mode cession : Nature de l'acte : Notarig N* de l'acte :
Nouvel acquéreur : SARL GROUPE 1000 DEVELOPPEMENT Date de l'acte de vente ou de I'ordonnance ; 12/06/2014 Prix de vente T.T.C. : 1684 453,84 €
Estimation France Domaine : 000€
_B:Feau des hypoth.: - o Observations : E
Date de publication: _/ Volume et numéro ;
Notaire / Collectivité :  ROTH - M° ROTH Ch
Ancien propridtaire : Prix d'achat T.T.C. 0.00 €
Cad ] Commune Sect. - Num. / Immeubl |Bat, |Esc. ]Etage Lot Lieudit ou référence cadastrale Contenance (m?)
Oui | 57031 ARS LAQUENEXY 21 64 Zac de Mercy 1813
Oui |57031 ARS LAQUENEXY 21 65 Zac de Mercy 538
Oui (57031 ARS LAQUENEXY 22 75 Zac de Mercy 316
Oui | 57031 ARS LAQUENEXY 22 77 Zac de Mercy 5747
Oui [57534 PELTRE 8 136 Zac de Mercy 7 241
Total : 15 656
Cession n° A010010 Mode cession : Nature de l'acte : Notarig N° de l'acte :
Nouvel acquéreur : Ste ZWICK FRANCE 1650 m2 Date de I'acte de vente ou de I'ordonnance ; 04/09/2014 Prix de vente T.T.C. : 128 544 90 €
Estimation France Domaine : 0,00€
Bureau des hypoth.: - o Observations : ]
Date de publication _Wm Volume et numéro :
Notaire / Colleclivité :  ROTH - M* ROTH Ch.
Ancien propridtaire ; Prix d'achat T.T.C. ; 0,00€
Cad. Commune Sect. - Num, / Immeubl |Bat |Esc, Elage [Lot Lieudit ou réfdrence cadastrale Contenance (m3
Oui | 57031 ARS LAQUENEXY 22 79 Zac de Mercy 1650

Total . 1650




SAREMM TABLEAU DES CESSIONS PAGE: 2
Numéro de cession : 4 partir de "A010001* jusqu'a "A010999" 1200502015
Date de l'acte : & partir du 01/01/2014 (inclus) jusqu'au 31/12/2014 (inclus)

Cession n® A010012 Mode cession : Nature de l'acte : Notarié N°* de l'acte :
Nouvel acquéreur ; SCI STAMPA (DEKRA) 1610 m2 Date de l'acte de venie ou de I'ordannance : 11/12/2014 Prix de vente T.T.C. : 13225742 €
Estimation France Domaine : 0,00 €
.Bureau des hypoth, : - N Qbservations :
Dale de publication, _/ [ Volume et numéro ;
Notaire / Collectivité¢ ©  ROTH - M* ROTH Ch.
Ancien propriétaire : Prix d'achat T.T.C. ! 0,00€
Cad. Commune Sect. -~ Num, / Immeubl |Bat. |Esc. |Etage |Lot Lieudit ou référence cadastrale Contenance (m?)
Oui  |57534 PELTRE 8 141 Zac de Mercy 1610
Tatal 1610

© SCRIBE Total édition : 18 915 m?




010 ZAC DU POLE SANTE INNOVATION MERCY

SAREMM

TABLEAU DES ACQUISITIONS
Numéro d'acquisition : a partir de "F010001" jusqu'a “F0105899"
Date de I'acte : & partir du 01/01/2014 (inclus) jusqu'au 31/12/2014 (inclus)

© SCRIBE Aucune acquisition
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Total édition :
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